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UHD입체미디어서비스 기본개념도
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UHD입체미디어서비스 시스템개념도
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성능 검증환경구축 3개년 계획

연구내용
1차년도(2021) 2차년도(2022) 3차년도(2023)

비고
상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기

UHD 다채널송출시스템구축  시스템 도입 및 구축, 테스트 및 측정

UHD 입체미디어방송서비스

HeadEnd 시스템구축
 HeadEnd 시스템 설계, 도입 및 구축

입체미디어방송서비스

성능검증
 필드테스트 및 실험방송

사용자선택형입체미디어

실험용콘텐츠제작기술지원

및 참여

 사용자 선택형 입체미디어 성능검증용 콘텐츠 제작 기술 지원

및 참여

주요 Milestone 

완성점에서의 수행결과물

 ATSC3.0 다채널 송

신 환경 구축

 입체미디어 화질개

선 성능검증 환경

구축

 UHD 입체미디어스

트리밍서비스를위

한헤드엔드시스템

구축및단말시스템

구현연구참여

 UHD 입체미디어 방

송 필드테스트

 UHD 입체미디어 방

송 시범서비스 실시

 입체미디어 시험방

송 서비스 지역 인

프라 구축
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1차년도 연구개발목표

목 표 내 용

・입체미디어 송출을 위

한 다채널 시스템 도입

및 검증

・HD 우영상 화질 개선

 UHD 다채널 송출을 위한 우영상 용 HD Encoder 도입 및 검증

 UHD 다채널 송출을 위한 좌/우영상 복합 출력 Encoder 개발 참여

 기존 HeadEnd 시스템과의 정합 및 송출, 송신 테스트

 UHD 우영상 화질 개선 연구

 입체미디어 서비스 전송표준 포맷 호환을 위한 기존 시스템 설정

및 정합 시험

[주요결과물]

 ATSC3.0 다채널 송신을 위한 Encoder 구축

 입체미디어 화질개선 성능검증 환경 구축

 실험용 좌/우영상 미디어서버 구축
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1차년도 추진일정

과제내용

추 진 일 정

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

UHD 다채널 방송시스

템도입
 HD부호화기 등 도입

UHD 다채널 방송시스

템검증및 환경구축

 기존 UHD 헤드엔드 시스템

과의 정합 검증 및 송출 테

스트

HD 우영상화질개선  HD 우영상 화질 개선 연구

UHD 다채널 방송시스

템송출, 송신

 다채널 모바일 HD 방송 정합

테스트

주요 Milestone 완성

점에서의 수행결과

 ATSC3.0 다채널 송신 환경 구축 및 송

출 테스트

 입체미디어 화질개선 성능검증 환경 구

축
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2차년도 연구개발목표

목 표 내 용

 UHD 입체미디어 방송

서비스 검증을 위한 필

드테스트 참여

 입체미디어 다채널 송

출을 위한 최적의

UHD HeadEnd 시스템

워크플로우 연구

 UHD 다채널시스템워크플로우개선작업

 Multiple PLP 및 Multiple Subframe간파라미터설정실험

 입체미디어다채널송출을위한 HeadEnd 시스템실험및 검증

 UHD 입체미디어 방송 필드테스트 참여 및 적용

[주요결과물]

 UHD 입체미디어방송서비스를위한 HeadEnd 시스템시험구축및

수신단말시스템구현연구참여

 UHD 입체미디어 방송 필드테스트

 UHD 2D모바일 및 3D HeadEnd시스템간의 Format change 검증
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3차년도 연구개발목표

목 표 내 용

 사용자 선택형 UHD

입체미디어 방송 지역

인프라 구축

 UHD 입체미디어 방송 시범서비스를 위한 실험국 전파 허가 및

신고

 UHD 입체미디어 방송 시범서비스를 위한 송신시스템 연구 및

구축

 UHD 입체미디어 방송 시범서비스 부산전역 송출 및 전송용량에

따른 수신성능 비교 시험 및 연구

 입체 영상 미디어 서비스 기반 사용자 인터랙션 표준화 참여

[주요결과물]

 UHD 입체미디어 방송 시범서비스 실시

 입체미디어 방송 서비스 지역 인프라 구축

 지역 실용화 시험국 서비스로 수신성능 비교 검토
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2〮3차년도 추진일정

과제내용

추 진 일 정

2차년도 (2022년) 3차년도 (2023년)

상반기 하반기 상반기 하반기

UHD 다채널방송시스

템개선및 검증

 HeadEnd장비 각종 파라미터 설

정 실험 및 검증

UHD입체미디어 방송

필드테스트

 UHD입체미디어 방

송 필드테스트 참여

및 적용

UHD입체미디어 방송

시범서비스실시

 실험국 전파 허가 및 신고

 송신시스템 연구 및 구축

 시범서비스 부산전역 송출

UHD입체미디어 수신

성능 비교시험 및 연

구

 전송용량 및 각종 파

라미터에 따른 수신

성능 비교 시험 및 연

구

주요

Milestone 완성점에

서의 수행결과

 UHD입체미디어스트리밍서비스를위한헤드엔드

시스템구축및단말시스템구현연구참여

 UHD입체미디어 방송 필드테스트

 UHD입체미디어 방송 시범서비스 실시

 입체미디어 시험방송 서비스 지역 인프라 구축
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연구/개발 내용

12G SDI (Left)
12G SDI (Right)

CEnc
Scrambler

MUX

MGMT
Server

Signaling
Server

ESG
Server

Gateway

1. 입체미디어 획득 및 재생

2. 입체미디어 저장및 관리

3. UHD/HD 동시 엔코더 테스트 및 최적화

4. 기존 시스템과의 병렬운용가능성

5. Management System 수정 및 최적화

6. Common Encryption 처리여부

7. Mux수정 및 기존시스템과 혼용 시 장애 여부

8. Signaling 수정

9. Gateway – Mux 정합

10. Gateway – 송신기 정합
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